

甘肃省山丹县转移支付 高素质农民培育项目 2023 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省农业农村厅关于印发 2023 年高素质农民培育实施方案的通知》（甘农财发[2023]49 号）的通知，今年下达我县高素质农民培育资金 100 万元，全部为中央资金，培育任务为 350 人。其中：经营管理型 150 人（新型农业经营主体带头人或乡村治理及社会事业发展带头人）；专业生产型 100 人（小麦、油菜与蔬菜生产或牛羊马养殖）；技能服务型 100 人（农机手或农村电商）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。项目资金投入 100 万元，其中技能服务型培训班投入 20 万元；专业生产型培训班投入 20 万元；经营管理型培训班投入 60 万元。至目前，七期培训班均已结束，实际使用资金 84.795 万元。山丹县农业广播电视学校认真学习领会省厅文件精神，及时制定了《2023 年高素质农民培育实施方案（山农广[2023]18 号）》，并经县农业农村局审核批复，开展了各项行之有效的工作，对培育对象及时摸底调查，于 2023 年 7 月 15 日至 7 月 29 日，举办了经营管理型（乡村建设与治理



带头人)培训班, 受训学员 65 人。2023 年 9 月 15 至 20 日, 举办了技能服务型(农村电商)培训班, 受训学员 50 人。2023 年 10 月 21 日至 11 月 4 日, 举办了经营管理型(乡村建设与治理带头人)培训班, 受训学员 44 人。2023 年 11 月 14 日至 11 月 28 日, 举办了经营管理型(新型经营主体带头人)培训班, 受训学员 52 人。2023 年 11 月 21 日至 11 月 27 日, 举办了专业生产型(农业种植技术)培训班, 受训学员 63 人。2023 年 11 月 28 日至 12 月 4 日, 举办了专业生产型(畜牧养殖技术)培训班, 受训学员 47 人。2023 年 12 月 1 至 12 月 7 日, 举办了技能服务型(农机手)培训班, 受训学员 38 人。根据培训班次级人数情况, 全年共支出资金 84.795 万元, 剩余资金 15.205 万元。

(二) 资金管理情况分析。全年培训期间, 共计使用资金 84.795 万元, 占总资金的 85%, (包括学员吃住、教师授课费、车辆租赁费、场地使用费等费用), 所有支出资金严格管理, 均用于高素质农民培训各项费用支出, 没有挪用占用情况, 剩余资金 15.205 万元用于 2024 年开展跟踪服务班支出。

(三) 总体目标完成情况分析。根据资金安排, 计划培育 350 人, 实际完成培训人数 359 人, 占任务的 102.6%, 其中: 完成经营管理型 161 人, 占任务的 46%; 完成专业生产型 110 人, 占任务的 31.4%; 完成技能服务型 88 人, 占任务的 25.1%, 超额完成培育任务数。



（四）各项绩效指标完成情况分析。1、数量指标：计划完成培训 350 人，实际完成 359 人，超额完成 9 人。2、质量指标：1 是学员参训率达到 95%以上；2 是培训学员高素质培训合格证发放率 100%；3 是培育时长达标率在 100%。3、实效指标：1 是培训时间严格按照课时计划安排执行，其中：经营管理型培训班 15 天，专业生产型和技能服务型 7 天，均达到项目实施方案要求；2 是培育工作完成及时，不存在拖拉、超时或作假的现象。4、经济效益指标：经过理论授课和实训实习后，大部分学员均能从中学到有用的种养殖技术，通过实地考察、观摩学习开阔了眼界，并把所学的技术应用到了农业生产中，经济效益逐年有所提升。5、学员对培训内容的认可度比较好，均能达到 95%以上。6、通过培训，农民对科学种田有了全新的认识，在从事农业生产过程中均能很好的应用。7、在培训期间，学员对培训内容、教师的授课水平、学校的管理、服务等方面很满意，在学员管理、授课方式、内容等方面，提出了一些中肯的意见和建议，学校都一一作了回应和采纳，满意度测评达到 95%以上。从三级绩效指标值分析，我们的主要指标为产出指标为 350 人，已全部完成并超额完成；另一个为服务对象满意度指标达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是总体目标和绩效指标未完成进度，主要原因是培育对象正值农忙季节，不能正常举办培训班，对及时完成培训任务造成了相当大困难；二是开展小班化教学成本高、难度大，需要进行



积极的探索；开展线上线下融合办学技术要求高、工作难度大，也需要在今后的工作中积极努力探索。

四、其他需要说明的问题

按照跟踪服务任务要求，我校计划于2024年3月中旬开始开展跟踪服务培训，截止5月底或6月初完成2023年度跟踪服务任务。争取跟踪服务覆盖面达到85%以上，全面巩固提升培育项目实效。

附：山丹县高素质农民培育绩效目标自评表

山丹县农业广播电视学校

2024年3月6日



项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		高素质农民培育						
主管部门		山丹县农业农村局						
实施单位		山丹县农业广播电视学校						
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		100	84.795	10分	84.8	9	
	其中:当年财政拨款		100	84.795	——			
	上年结转资金		0	0	——	0		
	其他资金		0	0	——	0		
总体目标 完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	2023年下达高素质农民培育资金100万元,计划培训350人,其中:经营管理型150人,专业生产型100人,技能服务型100人。			2023年全年实际完成培育数359人,占总任务的102.57%。其中:完成经营管理型培训161人,占任务的46%;完成专业生产型培训110人,占任务的31.43%;完成技能服务型培训88人,占任务的25.14%。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高素质农民培育数量(人)	350	359	10	10	
			开展高素质农民培训期数(期)	7	7	5	5	
		质量指标	学员参训率	95%	95	10	10	
			培育学员合格发证率	100%	100	10	10	
			培育时长达标率	98%	98	5	5	
		时效指标	培训时间	≥7天	7-15天	5	5	
	培育工作完成及时性		及时	及时	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受训对象年均纯收入	有增长	≥10%	5	5	
			带动农户人均收入年增幅	≥10%	≥10%	5	5	
		社会效益指标	学员对培训内容的认可度	≥90	95	5	5	
			农业劳动生产率	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	农民科学种田素质	提高	提高	10	8		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	培训学员对培训服务满意度	≥85	≥95	10	10	
总分(预算执行率得分+绩效指标得分)					100分	97		
说明	无							

