

中央转移支付农业产业发展资金（牧区良种补贴）项目 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概况。根据《甘财农[2023]54号关于下达2023年农业产业发展资金的通知》，我县2023年度畜牧良种补贴资金50万元。项目实施主管部门是山丹县农业农村局，实施单位山丹县畜牧技术推广站。

（二）项目申报涉及绩效目标。通过实施肉牛和肉羊良种补贴项目，加快良种推广，进一步改善畜产品生产结构，提高畜牧业生产水平和产业发展质量，推动传统畜牧业转型升级。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况

根据《甘财农[2023]54号关于下达2023年农业产业发展资金的通知》，我县2023年度畜牧良种补贴资金50万元。分别是肉羊良种补贴30万元；肉牛良种补贴20万元（张掖市畜牧技术推广站负责统一招标采购）。至目前肉羊良种补贴已实施完成，补贴资金已支付到位；肉牛良种补贴已完成招标采购、冻精配送和验收，补贴资金已拨付中标企业。

（二）项目产出情况分析

1 数量指标：肉牛冻精补贴完成数量达到100%；肉羊补贴

完成数量达到 100%，肉牛、肉羊新品种选育及高新技术应用补贴完成达到 95%。

2 质量指标：肉牛冻精采购合格率 96%；肉羊种公羊采购合格率 99%，肉牛、肉羊新品种选育及高新技术应用建设内容达标率 100%。

3 时效指标：2023 年 12 月 7 日实施完成。

（三）项目效益情况分析

1.经济效益：通过肉牛良种补贴项目，提高母牛受胎率 8.5%以上，提高分娩率 9.2%以上，项目建设减少饲养种公牛 300 头以上，提高犊牛成活率 5%以上，肉牛人工授精面达 70%以上，直接为养殖户增收 10 万元以上。通过肉羊良种补贴项目，养殖户采购种公羊每只节约开支 1500 元。在项目实施中通过加强畜牧良种繁育体系建设，提高优良畜种比例，为增加肉牛、肉羊养殖效益，加快推进我县农业农村现代化和乡村振兴提供了有力支撑。

2.社会效益：项目实施调动了养殖的积极性，提高养殖户经济效益，加快肉牛、肉羊品种改良进度，推进农业产业结构优化调整，建立稳定、健康、平稳发展的肉牛产业化体系，保障肉品供给。

3.环境效益：项目实施减少了种公牛的饲养量，减轻了天然草原放牧压力，遏制草原退化趋势，改善草原生态环境。

4.可持续影响：项目建设创新我县肉牛“统一生产、统一采购、统一配送、统一服务”的人工授精模式，提高品种良种化率 10%，提高品种良种化覆盖面 15%，改善肉牛品质，提高成活率 5%。

5.满意度指标完成情况：通过实施肉牛、肉羊良种补贴项目，使我县肉牛养殖户养殖成本明显降低，养殖户满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金支付缓慢，主要原因是项目实施制定方案，批复下达，项目公示等需要一定的时间。下一步我单位将着重加强冻配点技术人员的培训，采取请进来和走出去相结合的培训方式，更加注重实际操作技术的培训，同时引导提高授配技术人员素质，进一步提高服务水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对本绩效监控的分析，各项指标均符合要求，所以本绩效监控报告合格。同时将在一定范围内公开具体情况，接收群众监督。

五、其他需要说明的问题

无。

