

# 山丹县农业农村局文件

山农〔2026〕11号

签发人：乔胜德

## 山丹县农业农村局 关于上报 2026 年山丹县苹果蠹蛾疫情监测与 防控项目实施方案的报告

甘肃省农业农村厅：

现将《2026 年山丹县苹果蠹蛾疫情监测与防控项目实施方案》随文呈报，请审阅。

- 附件： 1. 2026 年山丹县苹果蠹蛾疫情监测与防控项目实施方案  
2. 2026 年山丹县苹果蠹蛾疫情监测与防控项目绩效目标表

3. 2026 年山丹县苹果蠹蛾疫情监测与防控项目工作  
领导小组

4. 2026 年山丹县苹果蠹蛾疫情监测与防控项目技  
术指导小组



---

抄报：省植保植检站、市农业农村局

---

山丹县农业农村局

2026 年 1 月 19 日印

## 附件 1

# 2026 年山丹县苹果蠹蛾疫情监测与防控 项目实施方案

根据甘肃省农业农村厅《关于印发 2026 年农作物病虫害绿色防控示范方案和苹果蠹蛾疫情防控方案及下达补助资金计划的通知》（甘农财发〔2025〕75 号）精神，为有效控制苹果蠹蛾传播危害，保障果业生产安全，结合我县实际，制定本方案。

## 一、工作思路

按照“政府主导、属地负责、分区治理、综合防控”的防控原则，遵循“乡不漏村、村不漏户、户不漏树”的防控要求，着力构建“监测预警、科学防治、检疫阻截、示范带动、责任闭环”的全链条防控体系，统筹运用宣传发动、技术指导、联防联控、检疫监管等综合手段，切实筑牢苹果蠹蛾疫情防控防线，有效压缩疫情发生面积，持续降低虫口密度，保障我县果业健康发展。

## 二、目标任务

建立苹果蠹蛾统防统治示范点，集成推广农业、物理、生物、化学协同综合防控技术模式，形成可复制、可推广的防控经验，辐射带动全县防控水平整体提高。强化全过程检疫监管与疫情阻截，确保疫情发生区平均蛀果率控制在 0.2% 以下，疫情处置率

达到 100%，实现“对外不传播疫情、对内不造成重大危害”的总体防控目标，有效遏制疫情扩散传播蔓延，全力护航果业生产安全。

### 三、工作重点

（一）加强宣传培训，夯实群防群控基础。综合运用电视、广播、县域融媒体平台、微信公众号、手机短信、宣传明白纸、专题培训班、现场观摩等多种形式，全方位普及苹果蠹蛾识别特征、危害机理、防控关键技术及相关法律法规知识。紧扣休眠期、发芽期、成虫期等防控关键节点，组织专业技术人员深入疫情发生区果园、农林场开展“一对一”现场指导，提升果农对疫情危害的认知度和科学防控能力，营造“人人知晓、主动参与、群防群控”的浓厚氛围。

（二）完善监测网络，提升预警预报能力。依托全国农作物病虫害疫情监测分中心山丹县田间监测点建设项目，在全县布局智能监测点 7 个，结合全县果园种植面积、分布区域及历年疫情发生情况，在东乐镇山羊堡村、西屯村、清泉镇拾号村、国营十里堡林场、神禾农业果品基地、大黄山林场、位奇镇新开村、陈户镇范营村、李桥乡杨坝村、老军乡老军村科学设置普通监测点 10 个，悬挂监测诱捕器 60 套，自 4 月底起，实行“定人、定点、定时”监测制度，精准掌握苹果蠹蛾发生规律、种群动态及危害范围，为科学防控提供依据。

（三）狠抓关键环节，落实综合协同防控。农业防治方面，在果树休眠期，组织果农刮除主干、主枝粗皮与翘皮，在树干绑

缚塑料膜带或稻草诱集越冬虫源并集中销毁；及时清理果园落叶、落果及病枯枝，修剪病弱枝并集中焚烧，切断传播媒介。3月中下旬春季发芽前，统一喷施30%石硫合剂1000倍液，全面灭杀越冬幼虫，降低越冬虫源基数，减轻后期防控压力。物理防治方面，4月中旬成虫羽化初期，在果园架设太阳能杀虫灯，精准诱杀成虫，降低虫口密度。生物防治方面，每亩果园标准化悬挂性诱捕器3-5个，每月定期更换诱芯；当诱捕器捕获第一头成虫时，立即布设迷向条实施迷向防控，干扰成虫交配与产卵，破坏种群繁殖平衡。化学联防联控方面，5月中下旬及7月上旬开展“夏季百日防控”专项行动，选用高效氯氰菊酯、阿维菌素、阿维高氯氟等低毒高效药剂，组织开展两轮全域化学联防联控。同步发动群众人工摘除虫蛀果，重点覆盖房前屋后零散果园及弃管果园，实现防控无死角、全覆盖。

**（四）打造示范样板，强化辐射带动效应。**高标准建设千亩苹果蠹蛾疫情防控示范点，重点示范推广迷向散发器、迷向条、防虫胶带等绿色防控产品，因地制宜引进植保无人机、自走式高杆喷雾机等现代植保器械，提升防控效率与精准度。严格落实“六到位”“六统一”防控标准，将示范点打造成疫情防控标杆，辐射带动全县防控水平持续提升。“六到位”即树干涂白到位、杀虫灯架设到位、性诱器悬挂到位、化学药剂喷洒到位、防控挂图宣传到位、数据记录记载到位；“六统一”即统一目标任务、统一建设标准、统一部署安排、统一技术服务、统一药剂供应、统一



防控措施。

（五）严格检疫监管，筑牢疫情阻截屏障。严格履行植物检疫职责，组织检疫人员深入各大农场、重点果园开展常态化现场检疫，精准排查疫情隐患。定期对县域内果品市场、收购点、集散地开展检疫检查，规范果品调运检疫流程，从源头阻断疫情传播渠道，确保疫情不扩散、不蔓延。

#### 四、进度计划

（一）前期准备阶段（2026年1月—3月）。开展疫情前期摸底调查，明确监测点布局与示范点选址，制定项目实施方案，做好防控药剂、诱捕器、迷向条、杀虫灯等物资招标采购与储备等工作。

（二）全面实施阶段（2026年4月—10月）。全面推进监测点布设与常态化监测，组织开展多轮次宣传培训与现场技术指导，推进示范点建设，落实各项防控技术措施，规范发放防控物资，开展全域联防联控，及时解决实施过程中出现的问题。

（三）总结验收阶段（2026年11月—12月）。开展项目绩效评价，系统梳理防控工作成效与不足，深入分析影响防控效果的关键因素，总结防控技术模式与工作经验，完善项目档案资料，汇总监测数据、防控记录、资金使用等相关材料，按要求上报总结报告。

#### 五、资金使用

根据甘肃省农业农村厅《关于印发2026年农作物病虫绿色

防控示范方案和苹果蠹蛾疫情防控方案及下达补助资金计划的通知》（甘农财发〔2025〕75号）要求，下达苹果蠹蛾疫情监测与防控补助资金15万元，资金以物化补助为主，计划采购防控农药12万元，用于疫情监测、统防统治、技术指导、宣传培训、标牌制作、燃油雇工、试验示范等2.5万元，购置性诱捕器、迷向散发器、迷向条等监测设备0.5万元，确保项目资金发挥最大效益。

## 六、保障措施

（一）加强组织领导，压实防控责任。成立防控工作领导小组和技术指导小组，明确职责分工，细化工作任务清单，将防控责任层层压实到乡镇、村社、果园及具体责任人。强化协调配合，及早安排部署，确保资金、技术、人员、宣传等各项措施落地见效。

（二）强化技术支撑，提升服务水平。编制印发苹果蠹蛾防控技术明白纸、宣传挂图等资料，在防控关键时期，组织专业技术人员深入田间地头，通过集中办班、分散宣讲、现场实操指导等方式，“面对面、手把手”教授果农防控技术，切实将科学防控措施转化为果农的自觉行动。

（三）严格资金使用，规范物资发放。严格执行项目资金管理规定，规范招标采购流程，确保采购物资质量达标。建立健全资金使用、财务管理、档案管理等制度，主动接受纪检监察、审计、财政等部门监督检查。规范物资发放流程，实行公开、公平、公正分配，建立发放台账，确保每一笔资金、每一件物资都用在

防控关键处。

（四）深化示范引领，巩固防控成效。建立示范点全程防控档案，详细记录果园基本信息、上年度疫情发生程度、各阶段防控措施、物资使用情况、防治效果、总体成效评价等内容，实现防控全过程可追溯。对照绩效目标加强项目动态跟踪评价，及时总结优化防控技术模式与工作方法，持续提升全县苹果蠹蛾疫情监测与防控规范化、科学化水平。



## 附件 2

### 2026 年山丹县苹果蠹蛾疫情监测与防控项目 绩效目标表

|              |                                                                                                         |               |               |            |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|
| 项目名称         |                                                                                                         | 苹果蠹蛾疫情监测与防控项目 |               | 项目负责人及联系电话 | 何振明 13519061566 |
| 主管部门         |                                                                                                         | 山丹县农业农村局      |               | 实施单位       | 山丹县农业技术推广中心     |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                         | 项目资金总额:       |               | 15 万元      |                 |
|              |                                                                                                         | 其中: 中央资金      |               |            |                 |
|              |                                                                                                         | 省级资金          |               | 15 万元      |                 |
| 总体目标         | 综合运用农业、化学、物理和生物防治相结合的防控策略, 加大疫情阻截和检疫监管力度, 疫情处置率达 100%, 疫情发生区平均蛀果率控制在 0.2%以下, 达到对内不造成重大危害损失, 对外不扩散蔓延的目的。 |               |               |            |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                    | 二级指标          | 三级指标          |            | 指标值             |
|              | 产出指标                                                                                                    | 数量指标          | 疫情监测防控面积      |            | ≥12.5 万亩次       |
|              |                                                                                                         |               | 建立示范区         |            | 1 个             |
|              |                                                                                                         | 质量指标          | 防控物资质量合格率     |            | 100%            |
|              |                                                                                                         | 时效指标          | 防控农药、器械到位及时率  |            | 100%            |
|              |                                                                                                         |               | 防控工作完成及时率     |            | 100%            |
|              |                                                                                                         |               | 病虫害防控处置及时率    |            | 100%            |
|              | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标        | 项目区苹果蠹蛾平均蛀果率  |            | <0.2%           |
|              |                                                                                                         | 社会效益指标        | 防控服务组织扶持      |            | 100%            |
|              |                                                                                                         | 可持续影响指标       | 项目区病虫害统防统治覆盖率 |            | 100%            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                               | 服务对象对项目的满意度   |               | ≥85%       |                 |

注: 1. “其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资金等;

2. 本表为参考格式, 各单位请根据项目实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化三级指标和指标值。

附件 3

## 2026 年山丹县苹果蠹蛾疫情监测与防控 项目工作领导小组

|      |     |               |
|------|-----|---------------|
| 组 长: | 乔胜德 | 县农业农村局党组书记、局长 |
| 副组长: | 何振明 | 县农业农村局党组成员    |
|      |     | 县农业技术推广中心主任   |
| 成 员: | 王 元 | 县农业技术推广中心副主任  |
|      | 张连瑞 | 县农业技术推广中心副主任  |
|      | 王东学 | 清泉镇副镇长        |
|      | 周 锐 | 位奇镇副镇长        |
|      | 黄天沧 | 霍城镇副镇长        |
|      | 李 超 | 东乐镇副镇长        |
|      | 彭 博 | 陈户镇副镇长        |
|      | 王永新 | 大马营镇副镇长       |
|      | 刘积国 | 李桥乡副乡长        |
|      | 周 鹏 | 老军乡副乡长        |

## 附件 4

# 2026 年山丹县苹果蠹蛾疫情监测与防控 项目技术指导小组

- 组 长：何振明 县农业农村局党组成员  
县农业技术推广中心主任、正高级农艺师
- 副组长：王 元 县农业技术推广中心副主任、正高级农艺师  
张连瑞 县农业技术推广中心副主任、高级农艺师
- 成 员：杨 敏 县农业技术推广中心高级农艺师  
王 海 县农业技术推广中心高级农艺师  
宋金凤 县农业技术推广中心农业技术推广研究员  
刘祁峰 县农业技术推广中心农业技术推广研究员  
王建梅 县农业技术推广中心高级农艺师  
谭 岩 县农业技术推广中心农业技术推广研究员  
毛应诚 县农业技术推广中心高级农艺师  
陈雅琴 县农业技术推广中心高级农艺师  
芦 剑 县农业技术推广中心高级农艺师  
晏 斌 县农业技术推广中心高级农艺师  
王元霞 县农业技术推广中心高级农艺师  
李 叶 县农业技术推广中心农艺师

何玉珊 县农业技术推广中心农艺师  
陈志婷 县农业技术推广中心农艺师  
温永彪 县现代农业试验示范中心助理农艺师  
任玉勤 县农业技术推广中心助理农艺师  
吴天翔 县农业技术推广中心助理农艺师  
马 煜 县农业技术推广中心助理农艺师  
马文君 县农业技术推广中心助理农艺师  
尤 静 县农业技术推广中心助理农艺师  
周 丹 县农业技术推广中心助理农艺师  
刘 利 县农业技术推广中心高级工