

山丹县农业农村局文件

山农〔2026〕110号

签发人：乔胜德

山丹县农业农村局 关于上报 2026 年山丹县马铃薯晚疫病防控 项目实施方案的报告

甘肃省农业农村厅：

现将《2026 年山丹县马铃薯晚疫病防控项目实施方案》随文呈报，请审阅。

- 附件：
1. 2026 年山丹县马铃薯晚疫病防控项目实施方案
 2. 2026 年山丹县马铃薯晚疫病防控项目工作领导小组
 3. 2026 年山丹县马铃薯晚疫病防控项目技术指导小组
 4. 2026 年山丹县马铃薯晚疫病防控项目绩效表



山丹县农业农村局

2026年7月17日

抄报：省植保植检站、市农业农村局

山丹县农业农村局

2026年7月17日印

附件 1

2026 年山丹县马铃薯晚疫病防控项目 实施方案

根据甘肃省农业农村厅《关于印发 2026 年马铃薯晚疫病防控方案及下达补助资金计划的通知》（甘农财发〔2026〕34 号）要求，为全面做好马铃薯晚疫病防控工作，有效防范病害大面积暴发流行风险，持续巩固粮食生产安全底线，保障马铃薯生产安全，结合我县实际，制定本方案。

一、工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实中央 1 号文件、省委农村工作会议精神，按照国家、省、市“虫口夺粮”保丰收行动工作要求，紧紧围绕粮食大面积防病虫提单产目标，牢固树立防灾减灾意识，切实扛起粮食安全政治责任，把马铃薯生产安全作为稳粮保丰收的重点任务，树立“预防为主、综合防治”植保方针，突出重点区域、关键环节，实施分类指导、科学防控，强化监测预警、推进统防统治、推广绿色防控、促进科学用药，全面提升马铃薯晚疫病等农作物重大病虫防控能力，有效控制病虫危害，保障粮食生产安全。

二、目标任务

以马铃薯晚疫病为重点，兼顾早疫病、黑痣病、环腐病及

二十八星瓢虫、蚜虫等重大病虫害，通过示范推广应用统防统治、绿色防控、科学用药等综合防控技术，严防马铃薯晚疫病大面积暴发流行危害，确保专业化统防统治覆盖率达到 48%以上，绿色防控覆盖率达到 57%以上，重大病虫害危害损失率控制在 5%以下，总体防治效果达到 80%以上。

三、工作措施

（一）强化病害监测预警。紧盯 7~8 月马铃薯主要病虫害发生防治关键时段，依托马铃薯晚疫病数字化预警系统，密切关注天气变化，深入田间地头，采取系统监测与田间实查、定点调查与大田普查相结合方式，跟踪马铃薯生长进程，及时掌握晚疫病发生动态。严格落实马铃薯晚疫病周报和重大病情随时上报制度，根据田间调查和数据收集情况，准确发布预警信息，科学指导农户开展防控，有效遏制病虫害大面积扩散流行。

（二）加强田间综合管控。立足“预防为主，关口前移”，落实马铃薯全生育期防控措施。指导种植户加强马铃薯田间环境管理，精准管控灌溉，严控田间积水，降低冠层湿度，有效遏制病原菌繁殖和传播。紧抓现蕾至开花结薯关键期，常态化喷施代森锰锌、氟啶胺、氰霜唑等保护性杀菌剂 2~3 次，施药间隔 5~10 天，压低田间菌源基数。田间发现“中心病株”后，立即彻底清除病株、病薯，带出田间深埋处理，在病穴内撒施生石灰消毒，并对病株周围 50 米范围内的植株喷施烯酰吗啉、氟菌霜霉威、吡唑醚菌酯等治疗性药剂进行封锁控制，定期补喷巩固防效，

阻止病害随雨水、气流扩散蔓延。

（三）开展专业化统防统治。在晚疫病流行高峰期，抓住关键时期和最佳防治节点，积极动员专业化防治组织及农户开展统防统治和应急防治，将晚疫病重发流行风险降到最低。可选用烯酰吗啉、氟噻唑吡乙酮、吡唑醚菌酯、噁酮·氟噻唑等药剂喷防2~3次，搭配保护性药剂进一步增强防控效果。施药间隔根据降雨量和所用药剂持效期决定，一般间隔5~10天，喷药后4小时内遇雨及时补喷，将病虫害危害损失降至最低。

（四）严格执行安全用药。坚持达标防治、对症选药、适时适量用药，严格执行农药安全使用间隔期用药规定，交替轮换不同作用机理药剂，延缓抗药性产生，保障防治成效。大力推广高效、低毒、低残留、环境友好型农药，普及自走式喷杆喷雾机、植保无人机等现代植保机械，持续提升病虫害防控机械化、标准化、科学化水平。

四、进度计划

1. **前期准备阶段（2026年7月）。**制定并上报马铃薯晚疫病防控方案，及时做好项目物资招投标采购。

2. **项目实施阶段（2026年8月—9月）。**按照项目实施方案要求，加强监测预报和田间指导，科学有序发放补助物资，落实好各项防控技术措施，及时解决出现的问题。

3. **总结验收阶段（2026年10月—12月）。**对项目工作进行绩效评价，分析影响因素，弥补不足，总结成功经验，完善工作

档案，汇总上报有关材料。

五、资金使用

下达我县省级财政农业救灾防控补助资金 20 万元，主要用于采购防控农药、开展技术服务等工作。计划采购防控药剂 18 万元、植保器械 1 万元，用于监测调查、技术指导、宣传培训等工作 1 万元，确保最大限度发挥好补助资金作用。

六、保障措施

（一）加强组织领导。成立防控工作领导小组和技术指导小组，严格落实“政府主导、属地责任、联防联控”工作机制，细化各级岗位责任清单，统筹推进项目落地实施、田间病虫害常态化监测、病害发生趋势分析预警、防控药剂采购发放、安全用药实操培训等工作，构建上下联动、协同高效的防控工作体系，全面提升马铃薯晚疫病综合防治处置能力。

（二）加强技术指导。加大土地流转大户、农民合作社、家庭农场、种薯企业等农业新型经营主体及农户技术培训力度，及时提供病虫害信息服务，全面落实好早防和预防措施。重点扶持专业化服务组织开展统防统治，指导服务组织制定技术方案，精准把握药剂喷施、田间处置关键窗口期，全面夯实病虫害应急处置技术支撑。

（三）加强资金使用。认真做好物资招投标采购，严格按照农业生产救灾资金管理办法有关规定，做到资金专款专用，坚决杜绝挤占、截留、挪用补助资金等问题，加强财务管理、档案管

理，自觉接受纪检监察、审计、财政等部门的监督检查，确保补助资金用足用好。

（四）加强宣传培训。充分利用广播、电视、互联网、手机短信等现代媒体，通过科技下乡、示范展示、现场观摩、印发资料等形式，全方位普及马铃薯重大病虫害绿色防控、科学防控技术要点，持续扩大政策宣传与技术指导覆盖面，引导种植主体主动参与落实预防管控措施，营造群防群控良好社会氛围，确保防控工作取得实效。

附件 2

2026 年山丹县马铃薯晚疫病防控项目 工作领导小组

组 长：	乔胜德	县农业农村局党组书记、局长
副组长：	何振明	县农业农村局党组成员
		县农业技术推广中心主任
成 员：	王 元	县农业技术推广中心副主任
	张连瑞	县农业技术推广中心副主任
	张兆旺	清泉镇副镇长候选人
	梁育洲	位奇镇副镇长候选人
	黄天沧	霍城镇副镇长
	李 超	东乐镇副镇长
	陈东强	陈户镇副镇长
	常旭久	大马营镇副镇长候选人
	刘积国	李桥乡副乡长
	王永龙	老军乡副乡长候选人

附件 3

2026 年山丹县马铃薯晚疫病防控项目 技术指导小组

组 长：	何振明	县农业农村局党组成员 县农业技术推广中心主任、正高级农艺师
副组长：	王 元	县农业技术推广中心副主任、正高级农艺师
	张连瑞	县农业技术推广中心副主任、高级农艺师
成 员：	杨 敏	县农业技术推广中心高级农艺师
	王 海	县农业技术推广中心高级农艺师
	宋金凤	县农业技术推广中心农业技术推广研究员
	刘祁峰	县农业技术推广中心农业技术推广研究员
	谭 岩	县农业技术推广中心农业技术推广研究员
	王建梅	县农业技术推广中心高级农艺师
	毛应诚	县农业技术推广中心高级农艺师
	陈雅琴	县农业技术推广中心高级农艺师
	芦 剑	县农业技术推广中心高级农艺师
	晏 斌	县农业技术推广中心高级农艺师
	王元霞	县农业技术推广中心高级农艺师
	李 叶	县农业技术推广中心农艺师
	何玉珊	县农业技术推广中心农艺师

陈志婷	县农业技术推广中心农艺师
温永彪	县现代农业试验示范中心助理农艺师
任玉勤	县农业技术推广中心助理农艺师
吴天翔	县农业技术推广中心助理农艺师
马 煜	县农业技术推广中心助理农艺师
马文君	县农业技术推广中心助理农艺师
尤 静	县农业技术推广中心助理农艺师
周 丹	县农业技术推广中心助理农艺师
刘 利	县农业技术推广中心高级工

附件 4

2026 年山丹县马铃薯晚疫病防控项目绩效表

转移支付名称		农业防灾减灾和水利救灾资金				
省级主管部门		甘肃省农业农村厅		实施单位	山丹县农业技术推广中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
		年度资金总额	20	20		
		其中：中央资金				
		省级资金	20	20		
		市县资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过开展统防统治和应急防治，严防马铃薯晚疫病发面积暴发流行危害。确保完成马铃薯晚疫病监测防控面积 4 万亩次以上，统防统治覆盖率达 48%以上，绿色防控覆盖率达 57%以上，总体防治效果达到 80%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	目标值说明
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤20 万元	
			每亩次防控补助金额		≤5 元	
		数量指标	马铃薯晚疫病防控面积		≥4 万亩次	
	产出指标	质量指标	防控物资质量合格率		100%	
			项目实施区统防统治覆盖率		≥48%	
		时效指标	防控农药、器械到位及时率		100%	
			防控工作完成及时率		100%	
			马铃薯晚疫病防控处置及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	通过防控马铃薯重大病虫害,有效增加农民收入		完成	
			总体防治效果		≥80%	
		社会效益指标	马铃薯病虫害监测防控能力		持续提升	
		生态效益指标	项目实施区绿色防控覆盖率		≥57%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥80%	

