山丹县博物馆2023年
新馆陈列展览布展项目绩效自评报告
一、项目基本情况
新馆陈列展览布展项目工程地址位于《山丹艾黎文化产业园区》建筑内，项目实施单位为山丹县博物馆（艾黎捐赠文物陈列馆），工程勘察及施工由陕西品艺堂公共环境工程有限公司承担；本工程监理单位是张掖市启翔工程监理有限责任公司。本工程于2019年3月5日中标，2019年5月1日开工，2020年8月8日完工并于8月14日进行了验收。设计单位: 2018年10月，我馆委托陕西品艺堂公共环境工程有限公司对新馆新馆陈列展览布展项目进行勘察设计。工程批复情况：新馆陈列展览布展项目于2018年11月13日获省文物局批复，《甘肃省文物局关于山丹艾黎捐赠文物陈列馆陈列展览形式设计方案的批复》（甘文局博发〔2018〕52号）。项目实施内容：展区装修施工、展陈流线设计、专用展柜购置、展陈辅助图版制作、多媒体导览信息编制、配置防紫外线灯光、增设声光电展览设施设备等内容。 
2、 项目绩效目标
完成新馆基础设施陈列布展设计装修。完成展厅内展柜、展柜陈展布局及设施购置。完成展厅内灯光亮化。陈列展览力求现代化、科普化、艺术化，深入浅出，通俗易懂，适应广大观众的审美视角，突出艾黎捐赠文物的特色，突出重点文物，运用多样化的艺术表现手段和高科技技术陈列展示方式，力求实现馆藏文物、信息传达、高新科技的统一，将现代博物馆技术充分发挥，以实现“传播目的明确，重点亮点突出，形式创新到位”的目标，将新馆提升为职能化和数字化的博物馆，增加展览内容的丰富性、观赏性和趣味性，提高公众对本地历史文化的参与性。
三、项目资金情况
2019年，新馆陈列展览布展项目到位省级专项资金100万元，资金到位率100%，2019年共到位专项资金500万元（2018年到位400万元），现工程已全部完工，已进行了竣工验收及最终评审，最终评审结算价1118万元，截止2023年12月31日，项目资金共支出1110万元（2020年到位100万元,2021年县财政拨付50万元,2022年到位160万元,2023年到位300万元），其中支出施工费1110万元，尚欠工程款8万元。
四、绩效目标完成情况及效益分析
陈列展览力求现代化、科普化、艺术化，深入浅出，通俗易懂，适应广大观众的审美视角，突出艾黎捐赠文物的特色，突出重点文物，运用多样化的艺术表现手段和高科技技术陈列展示方式，力求实现馆藏文物、信息传达、高新科技的统一，将现代博物馆技术充分发挥，以实现“传播目的明确，重点亮点突出，形式创新到位”的目标，将新馆提升为职能化和数字化的博物馆，增加展览内容的丰富性、观赏性和趣味性，提高公众对本地历史文化的参与性。
五、自评结论
依据县级财政专项资金绩效评价指标体系，结合项目实施情况，2023年艾黎捐赠文物陈列馆新馆陈列展览布展项目自评评分93分。
六、存在的问题
山丹县博物馆新馆陈列展览布展项目尚欠工程款8万元。
七、下一步改进工作的措施
[bookmark: _GoBack]我馆将继续探索和稳步推进博物馆陈列展览工作，加大项目资金争取力度，对专项资金管理使用的各个环节严格把关，确保文物保护资金的规范化管理与使用。
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