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一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《甘肃省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）预算的通知（甘财科[2022]81号）和《甘肃省文化厅关于实施2023年智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目的通知》（甘文旅厅办字[2023]34号），4月财政拨款20万元，用于实施智慧图书馆项目。该项目主要是以本地军马场、汉明长城、焉支山、四坝文化、红色文化资源为基础，拍摄制作数字资源10集。根据文件要求，该项目已于2023年4月向主管部门（山丹县文体广电和旅游局）申请实施，本项目实施计划分四个阶段，本年已完成第三阶段，现阶段所有视屏拍摄完成并通过单位自行验收。根据文件要求2024年2-3月由省文旅厅组织专家评审会对项目进行验收，合格后项目第四阶段实施完成。
（二）项目绩效目标
该项目主要是以本地军马场、汉明长城、焉支山、四坝文化、红色文化资源为基础，拍摄制作数字资源10集。本馆根据文件要求将项目实施分为四个阶段进行，第一阶段进行实地考察；第二阶段根据考察情况形成详细的文字简介；第三阶段拍摄完成后单位自行验收；第四阶段2024年2-3月由省文旅厅组织专家评审会对项目进行验收。该项目建成后我馆数字资源建设将再上新台阶。
二、项目资金情况
该项目资金于今年4月份拨付到位，根据项目实施情况，计划资金支出按照5:5:3:2的比例支出。本年支出90%，2024年第四阶段验收成功后支出10%。
三、绩效目标完成情况及效益分析
根据文件要求及项目实施情况本年计划将该项目实施90%，剩余项目计划2024年3月底全部完成，该项目的实施将形成视频数字资源10集（每集8-10分钟）。本年已经形拍摄完成并完成单位自验。省文旅体专家评审会将于2024年2-3月份验收。该项目的完成将使山丹县独特的历史传统和文化特征，丰富的历史文化资源和人文资源得以有效的记录、传承和利用。
四、自评结论
该项目本年计划实施90%，目前按照计划已全部完成，资金也按照计划支付完成90%，待评审会验收后支付全部款项，根据文件要求拍摄视频10集，推进了数字图书馆的建设，增加了数字资源的馆藏量。根据文件要求及项目实施情自评得分99分。
5、 存在的问题
 根据文件要求2024年2-3月由省文旅厅组织专家评审会对项目进行验收，合格后项目第四阶段实施完成后，该项目才能全部完成。
6、 下一步改进工作的措施
  严格按照文件要求实施项目。收集好项目相关资料信息，做到心中有数。
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